



TOIMI

Taustoitusvaihe

- Tietoperusta
- Tietotarpeet ja työn kohdennus

10-12 / 2017

- Projektiryhmä kartoittaa saatavilla olevan tietoperustan
- Tietotarpeet tunnistetaan, ohjausryhmä kohdentaa työtä
- KV -seuranta muodostetaan

Analyysivaihe

- Lisäselvitykset
- Analyysit
- Vertailut

1-10 / 2018

- Lisäselvitykset
- Seurantaryhmän aktiivinen työskentely
- Kuulemiset
- Mallien ja vaihtoehtojen hahmotus ja vertailut

Kiteytysvaihe

- Vaihtoehdot
- Viestintä

10 / 2018 – 1-2 / 2019

- Mallien ja vaihtoehtojen kiteyttäminen, pros & cons
- Mallien ja vaihtoehtojen viestintä ja hankkeen loppuraportointi