
SUUNNITELTU AIKATAULU, VOIMAANTULO 1.1.2020 
 

HALLITUKSEN ESITYS 15/2017 (MAAKUNTA- JA SOTE-ESITYS )  
JA  HALLITUKSEN ESITYKSEN 47/2017 KORVAAVA UUSI VALINNAVAPAUSLAKIESITYS  
KÄSITELLÄÄN YHDESSÄ EDUSKUNNASSA:  
 
Maakuntavaalit 10/2018 ja uudistusten voimaantulo 1.1.2020 lukien 
Valmistelun ja prosessin alustava aikataulu voisi olla seuraava  hyvän 

lainvalmistelun periaatteet huomioiden 

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU JA TOTEUTUS 

    PERIAATTEET 
 

• hyvän lainvalmistelun periaatteiden noudattaminen 
• perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 26/2017 vp. esitettyjen 

huomautusten mukaisten muutosten huolellinen toteuttaminen 
• realistinen toteuttamisaikataulu ja toteuttamistapa 
• maakunta- ja sote-esitys sekä valinnanvapausesitys muodostavat 

kokonaisuuden 

 

Perustuslakivalio- 
kunnan lausunnon 
edellyttämien 
korjauksien  
alustava listaus 
 
Hallitus sopii 
jatkoprosessista 
 
Hallituksen 
neuvottelu 
5.7.2017 
 
 
 

Valinnanvapaus-HE:n 
pykälien, yleis- 
perustelujen ja yksityis- 
kohtaisten perustelujen 
kirjoittamista 
10.7.–20.9.2017 

Vaikutusarvion  
täydennyksen 
valmistelu 
10.7.–20.9.2017 
 
Sisältää STM:n sote-
asiantuntijaryhmän 
lausunnon pyytämisen  

Valinnanvapausesitys  
6 viikon lausunto-
kierrokselle 
30.10.–15.12.2017 

Esityksen kääntäminen 
ruotsiksi, esitys-
luonnoksen viimeistely 
sisällöllisesti lausunto-
kierrokselle, lausunto-
pyynnön ja -kierroksen 
valmistelu 
20.9.–27.10.2017 
 
Käännettävät tekstit 
julkaistaan 

Valinnanvapausesityksen 
lausuntokierros päättyy 
15.12.2017 

Valinnanvapausesityksen 
muutoksista sopiminen, 
esitys laintarkastukseen 
 
Lähettäminen 
lainsäädännön arviointi-
neuvoston käsittelyyn. 
15.1.2018 

Uusi valinnan-
vapausesitys  
viimeistelyyn  
15.2.2018 

Valinnanvapauden tiedonhallintaa ja sote-tietointegraatiota koskevien 
ratkaisujen toteutuslinjaukset 10/2017 (VM, STM, Kela, ,THL)  
10/2017 (integraatioalustan toteutus SoteDigi-kehitysyhtiö) 

2017 
ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU 

2018 
HEINÄKUU 



 

 

 

JATKOPROSESSI, VOIMAANTULO 1.1.2020  
 

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU JA TOTEUTUS 

2018 2019 2020 

Uusi valinnanvapaus-
lakiesitys edus-
kunnalle 03/2018  
ja HE 47/2017 
peruutus  
(helmikuun lopulla  
tai maaliskuun alussa) 
  
Eduskunta- 
käsittely alkaa 

Maakuntien päätökset sote-
järjestämisestä ja valinnan-
vapauden toteuttamisesta  
2-4/2019 
 
Sopimussiirrot 

Maakunnat päättävät 
maakuntastrategiasta 
ja vuoden 2020 
talousarviosta 
 
Sopimussiirrot 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Lakikokonaisuus  
hyväksytään 
toukokuun loppuun 
mennessä 

Lait vahvistetaan 
ja voimaan 
06/2018 
 
Väliaikaishallinto 
aloittaa 

Maakuntavaalit 
28.10.2018 
 
Tulos lainvoimainen 
30.11.2018 

Maakunta-
valtuustot ja 
maakunnat  
järjestäytyvät  
1/2019 lukien 

Järjestämisvastuu 
siirtyy ja uusi 
lainsäädäntö 
voimassa sekä 
valinnanvapaus 
laajenee  erillisen 
vaiheistuksen  
mukaan 
1.1.2020 lukien 


